



# **PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO**

RH Rio Dois Rios  
CG INEA 069/2022

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.1	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	Participar das reuniões e propor encaminhamentos	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.1	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	Executar os encaminhamentos	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.1	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê.	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê.	Em andamento	Custeio	64.640,37	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Realizar capacitação técnica dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar capacitação técnica dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Aguardando cronograma	Articulação	28.372,01	maio	outubro
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.3	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH	Em andamento	Articulação	222.905,21	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.4	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG)	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Promover a articulação institucional para execução de ações conjuntas, apoio técnico e financeiro aos projetos e iniciativas do CBH-R2R	Providenciar a realização da apresentação do PBH com vista à articulação institucional para execução de ações conjuntas, apoio técnico e financeiro aos projetos e iniciativas do CBH (Mobilização, organização, agendamento, envio dos convites, etc)	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	março	dezembro
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Promover a articulação institucional para execução de ações conjuntas, apoio técnico e financeiro aos projetos e iniciativas do CBH-R2R	Acompanhar a agenda de eventos do Ministério Público RJ, EMATER-RIO, INEA, ITT - Alemanha, FIOCRUZ, entre outros.	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Promover a articulação institucional para execução de ações conjuntas, apoio técnico e financeiro aos projetos e iniciativas do CBH-R2R	Realizar participações em reuniões com vista à articulação institucional para execução de ações conjuntas, apoio técnico e financeiro aos projetos e iniciativas do CBH	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações previstas no Contrato de Gestão em atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações previstas no Contrato de Gestão em atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Em andamento	Custeio	291.261,37	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.2	Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a entidade delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	Acompanhar ação que está sendo realizada pela Gerência de Gestão Estratégica da AGEVAP	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Participar dos eventos de treinamento e capacitação	Aguardando outra atividade	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Receber o certificado de realização da capacitação	Aguardando outra atividade	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG	Aguardando outra atividade	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-VII	Analisar e discutir aspectos importantes sobre outorga em cada bacia afluyente, por meio de Plano de Trabalho e oficinas com os órgãos gestores	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	novembro
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica	Aprovar Plano de Trabalho para discussão das diretrizes da outorga para execução ser iniciada no 2º ano do PBH	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	abril	novembro

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Realizar sensibilização de usuários de recursos hídricos, visando ampliar o cadastramento (CNARH) na RH VII	Mobilizar CBH com vistas à organização de eventos para sensibilização de usuários	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	novembro
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Realizar sensibilização de usuários de recursos hídricos, visando ampliar o cadastramento (CNARH) na RH VII	Organizar eventos para sensibilização de usuários (escolha dos palestrantes, agendamento, envio dos convites, etc)	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	novembro
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Realizar sensibilização de usuários de recursos hídricos, visando ampliar o cadastramento (CNARH) na RH VII	Realizar eventos para sensibilização de usuários	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	novembro
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica.	Realizar discussões sobre o estudo de impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos de usuários	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	novembro
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica.	Realizar discussões sobre a avaliação e proposição de aperfeiçoamento da parcela de lançamento e consumo na metodologia da cobrança	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	novembro
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica.	Elaborar e apresentar a minuta da resolução ao órgão gestor	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	novembro
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Acompanhar e apoiar a elaboração dos estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento, previstos no Programa 1.2.3 do PIRH-PS	Participar de reuniões e eventos dos estudos técnicos, bem como fornecer subsídios e dados técnicos	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	Perene sob demanda	Perene sob demanda
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento do PIRH-PS (GTPA)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs)	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Divulgar andamento da execução do PIRH-PS	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Realizar reuniões para o acompanhamento das ações	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na plenária do CBH	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH VII (GeoPortal R2R) e suas melhorias, baseadas nas diretrizes do PBH. (Parcialmente integrado)	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do Geoportal	Em andamento	Execução	0,00	N/A	N/A

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH VII (GeoPortal R2R) e suas melhorias, baseadas nas diretrizes do PBH. (Parcialmente integrado)	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do Geoportal	Em andamento	Execução	11.824,63	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.2.1	Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	Não iniciada	Execução	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Elaborar e enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	dezembro
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar tratamento dos dados recebidos	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	dezembro
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar a divulgação de dados e informações sobre a rede de monitoramento	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	dezembro
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar reuniões junto aos órgãos geradores de informações hidrológicas e de qualidade da água para que se automatize a divulgação das informações	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	abril	dezembro
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.2	Realizar a operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativa existente sob responsabilidade do comitê	Realizar a operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativa existente sob responsabilidade do comitê	Aguardando definições	Execução	0,00	abril	dezembro

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.3	Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII	Mobilizar CBH com vistas à elaboração do plano de trabalho para promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII	Aguardando cronograma	Articulação	70.947,75	abril	dezembro
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.3	Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII	Elaborar o plano de trabalho	Aguardando cronograma	Execução	0,00	abril	dezembro
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.3	Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII	Elaborar o relatório técnico	Aguardando cronograma	Execução	0,00	abril	dezembro
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.3	Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII	Publicar o relatório técnico	Aguardando cronograma	Execução	0,00	abril	dezembro
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-VII.	Criar grupo com a participação dos órgãos gestores para discutir o redimensionamento da rede considerando outras demandas não contempladas no Programa Monitorar	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-VII.	Realizar reuniões do grupo	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-VII.	Subsidiar com as informações das redes de monitoramento locais	Aguardando cronograma	Execução	0,00	N/A	N/A

## PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-VII.	Avaliar a condição de operação da rede de monitoramento	Aguardando cronograma	Execução	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-VII.	Participar das discussões acerca da rede de monitoramento	Aguardando cronograma	Execução	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-VII.	Definir as necessidades de aprimoramento da rede e de rede complementar de monitoramento	Aguardando cronograma	Execução	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Promover a articulação com o CEIVAP, ANA e INEA para execução das ações de monitoramento quali-quantitativo na RH VII.	Criar grupo com a participação dos órgãos gestores para discutir o redimensionamento da rede considerando outras demandas não contempladas no Programa Monitorar	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Promover a articulação com o CEIVAP, ANA e INEA para execução das ações de monitoramento quali-quantitativo na RH VII.	Realizar reuniões do grupo	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Promover a articulação com o CEIVAP, ANA e INEA para execução das ações de monitoramento quali-quantitativo na RH VII.	Subsidiar com as informações das redes de monitoramento locais	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Promover a articulação com o CEIVAP, ANA e INEA para execução das ações de monitoramento quali-quantitativo na RH VII.	Avaliar a condição de operação da rede de monitoramento	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Promover a articulação com o CEIVAP, ANA e INEA para execução das ações de monitoramento quali-quantitativo na RH VII.	Participar das discussões acerca da rede de monitoramento	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Promover a articulação com o CEIVAP, ANA e INEA para execução das ações de monitoramento quali-quantitativo na RH VII.	Definir as necessidades de aprimoramento da rede e de rede complementar de monitoramento	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES).	Contratar - SES Santa Maria Madalena	Concluída	Execução	321.952,03	-	-
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES).	Acompanhar - SES Santa Maria Madalena	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	abril	dezembro
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES).	Contratar gerenciadora para acompanhamento dos projetos contratados	Em andamento	Execução	90.433,94	janeiro	junho
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.2	Elaborar e executar projetos executivos e obras de esgotamento sanitário de sistemas isolados.	Apresentação de proposta para execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de projetos para sistemas de esgotamento sanitário rurais	Não iniciada	Execução	0,00	junho	dezembro

## PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES).	Deliberar a destinação de contrapartida	Aguardando cronograma	Execução	0,00	março	dezembro
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES).	Assinar o instrumento contratual com os municípios	Aguardando cronograma	Execução	0,00	março	dezembro
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES).	Transferir os recursos ao Município via Operador Financeiro	Aguardando cronograma	Execução	0,00	março	dezembro
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES).	Acompanhar as obras em andamento	Aguardando cronograma	Execução	0,00	março	dezembro
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES).	Informar aos CBHs do andamento dos investimentos e obras	Aguardando cronograma	Execução	0,00	março	dezembro
4 - Infraestrutura verde	4.1.1.1	Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo, no âmbito do Projeto Diagnóstico e Intervenção	Apoiar a identificação e formalização de parcerias para implantação dos projetos de conservação e reabilitação	Aguardando definições	Articulação	0,00	N/A	N/A

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
4 - Infraestrutura verde	4.1.1.1	Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo, no âmbito do Projeto Diagnóstico e Intervenção	Formalizar parcerias para a implantação de projetos de conservação e reabilitação	Aguardando definições	Articulação	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.1.2.2	Fomentar a discussão sobre o ordenamento territorial.	Mobilizar CBH com vistas à organização de eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e articulações institucionais sobre a temática	Aguardando definições	Articulação	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.1.2.2	Fomentar a discussão sobre o ordenamento territorial.	Organizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e articulações institucionais sobre a temática	Aguardando definições	Execução	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.1.2.2	Fomentar a discussão sobre o ordenamento territorial.	Realizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e articulações institucionais sobre a temática	Aguardando definições	Articulação	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.1.2.3	Fomentar a discussão sobre as condições de manejo do solo nas áreas rurais.	Mobilizar CBH com vista a organização de eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e articulações institucionais sobre a temática	Aguardando definições	Articulação	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.1.2.3	Fomentar a discussão sobre as condições de manejo do solo nas áreas rurais.	Organizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e articulações institucionais sobre a temática	Aguardando definições	Execução	0,00	N/A	N/A

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
4 - Infraestrutura verde	4.1.2.3	Fomentar a discussão sobre as condições de manejo do solo nas áreas rurais.	Realizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e articulações institucionais sobre a temática	Aguardando definições	Articulação	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.1.3.1	Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Organizar a realização do desenvolvimento e implementação dos projetos pilotos em áreas prioritárias	Aguardando definições	Articulação	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.1.3.1	Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Contratar empresa para o desenvolvimento e implementação dos projetos pilotos em áreas prioritárias	Aguardando definições	Execução	A definir	abril	dezembro
4 - Infraestrutura verde	4.1.3.1	Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Desenvolver e implementar o 1º projeto piloto em áreas prioritárias	Aguardando definições	Execução	239.863,33	abril	dezembro
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação	Em andamento	Execução	63.566,99	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades	Em andamento	Execução	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Apresentar relatório na plenária do CBH	Em andamento	Execução	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.1	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Mobilizar e organizar ações de educação ambiental	Em andamento	Execução	0,00	abril	dezembro

## PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES						CONTROLE		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.1	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar ações de educação ambiental	Em andamento	Execução	0,00	abril	dezembro
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Desenvolver e Implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	Mobilizar equipe do LAPSA para realização dos projetos em microbacia no âmbito do Projeto Agente das Águas	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Desenvolver e Implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	Deliberar recursos para a realização dos projetos em microbacia no âmbito do Projeto Agente das Águas	Em andamento	Execução	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Desenvolver e Implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	Desenvolver o 1º projeto em microbacia no âmbito do Projeto Agente das Águas	Em andamento	Execução	218.246,25	N/A	N/A

## PLANEJAMENTO DE REUNIÕES

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios

Data:

02/05/2023



Instância	Mês												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Plenárias Ordinárias			1			1			1		1		4
Diretório		1			1		1			1			4
CTPIL	1			1			1			1			4
GT Plano/GACG						1						1	2
Outras									1	1	1		3
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>

**Limite de reuniões a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA em 2023:**

**18**

### Legenda

CTPIL - Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal

GT Plano - Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Implementação do Plano de Bacia

GACG - Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão

## RESUMO

CG INEA 069/2022

RH Rio Dois Rios


Data: 02/05/2023



Agenda	Atividades		Total
	Articulação	Execução	
1 - Gestão de Recursos Hídricos	27	3	30
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	13	8	21
3 - Saneamento Urbano e Rural	0	9	9
4 - Infraestrutura verde	7	4	11
5 - Produção de conhecimento	0	0	0
6 - Comunicação e Educação Ambiental	1	7	8
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>79</b>

Agenda	Comprometimento de recursos previsto (R\$)
1 - Gestão de Recursos Hídricos	619.003,59
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	70.947,75
3 - Saneamento Urbano e Rural	412.385,97
4 - Infraestrutura verde	239.863,33
5 - Produção de conhecimento	0,00
6 - Comunicação e Educação Ambiental	281.813,24
<b>Total</b>	<b>1.624.013,88</b>

Comprometimento por agenda (R\$)



- 1 - Gestão de Recursos Hídricos
- 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
- 3 - Saneamento Urbano e Rural
- 4 - Infraestrutura verde
- 5 - Produção de conhecimento
- 6 - Comunicação e Educação Ambiental