

Item	PAP 2023-2026				Atividade	Status	Município Abrangido	Valores			
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso
1	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à	Atividades diversas	Em andamento	N/A	R\$ 222.825,32	R\$ 144.337,79	R\$ 78.487,53	64,78%
2	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à	Atividades diversas	Em andamento	N/A	R\$ 7.838,85	R\$ -	R\$ 7.838,85	0,00%
3	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à	Serviço de alimentação para a I Oficina Projeto Cidades Sustentáveis	Concluído	N/A	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ -	100,00%
4	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à	Aquisição de passagens aéreas (2022)	Concluído	N/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
5	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à	Aquisição de passagens aéreas (2022-2023)	Concluído	N/A	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à	Aquisição de passagens aéreas (2023-2024)	Em andamento	N/A	R\$ 9.388,96	R\$ -	R\$ 9.388,96	0,00%
7	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à	X ECOB (2022) - Locação de espaço	Concluído	N/A	R\$ 3.731,00	R\$ 3.731,00	R\$ -	100,00%
8	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à	Locação mensal de veículo (2023-2024)	Em andamento	N/A	R\$ 48.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 40.000,00	16,67%
9	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de	Capacitação Técnica do CBH-R2R	Suspensão	N/A	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ 55.000,00	0,00%
10	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	Escritório de Projetos	Em andamento	N/A	R\$ 215.000,00	R\$ 51.994,46	R\$ 163.005,54	24,18%
11	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	Escritório de Projetos	Em andamento	N/A	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 90.000,00	0,00%
12	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	Escritório de Projetos	Em andamento	N/A	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00	0,00%
13	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	Escritório de Projetos	Em andamento	N/A	R\$ 249.891,94	R\$ 104.300,17	R\$ 145.591,77	41,74%
14	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	Escritório de Projetos	Concluído	N/A	R\$ 316.106,89	R\$ 316.106,89	R\$ -	100,00%
15	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.1 Operação e Manutenção da Red de Monitoramento Quali-Quantitativa Existente	2.3.1.3 Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água na RH-VII	AGente das Águas	Em andamento	N/A	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	100,00%
16	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhamento CAIXA	Concluído	N/A	R\$ 9.190,49	R\$ 9.190,49	R\$ -	100,00%
17	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Cordeiro [(Retiro, Centro, Dois Vallos e Santo Antônio), (Constantino, Iperj/São Luís, Jardim de Alah e Lavrinhas), (Sumaré e Imigração) e (Campanati)]	Concluído	Cordeiro	R\$ 241.909,96	R\$ 241.909,96	R\$ -	100,00%
18	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Nova Friburgo (Barracão dos Mendes)	Concluído	Nova Friburgo	R\$ 30.607,68	R\$ 30.607,68	R\$ -	100,00%
19	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Santa Maria Madalena [(Largo do Machado e Arranchadouro) e (Centro e Parque Itaporanga)]	Concluído	Santa Maria Madalena	R\$ 240.207,31	R\$ 240.207,31	R\$ -	100,00%
20	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Macuco (Centro)	Concluído	Macuco	R\$ 134.235,60	R\$ 134.235,60	R\$ -	100,00%
21	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES São Fidélis [(São Vicente de Paula, Centro e Penha) e (Vila dos Coroados)]	Concluído	São Fidélis	R\$ 239.500,00	R\$ 239.500,00	R\$ -	100,00%
22	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Bom Jardim (Banquete)	Concluído	Bom Jardim	R\$ 100.930,09	R\$ 100.930,09	R\$ -	100,00%
23	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Duas Barras (Monnerat)	Concluído	Duas Barras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
24	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Santa Maria Madalena (Manoel de Moraes e Jardim Nova Madalena) - Lote 1	Em andamento	Santa Maria Madalena	R\$ 321.952,03	R\$ 52.800,14	R\$ 269.151,89	16,40%
25	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Assessoria Técnica e Administrativa Projetos SES	Em andamento	N/A	R\$ 79.129,98	R\$ 8.476,06	R\$ 70.653,92	10,71%

Item	PAP 2023-2026				Atividade	Status	Município Abrangido	Valores			
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso
26	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 2.703.836,40	R\$ -	R\$ 2.703.836,40	0,00%
27	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 861.047,70	R\$ -	R\$ 861.047,70	0,00%
28	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 323.071,58	R\$ -	R\$ 323.071,58	0,00%
29	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	PROTRATAR II - Santa Maria Madalena	Concluído	Santa Maria Madalena	R\$ 1.798.249,76	R\$ 1.798.249,76	R\$ -	100,00%
30	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	PROTRATAR IV - São Fidélis	Cancelado	São Fidélis	R\$ 1.012.166,76	R\$ 1.012.166,76	R\$ -	100,00%
31	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	PROTRATAR IV - São Fidélis	Cancelado	São Fidélis	R\$ 57.833,24	R\$ 57.833,24	R\$ -	100,00%
32	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	0,00%
33	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Programa Mananciais CEIVAP Capacitação na microbacia do Barracão dos Mendes	Em andamento	Nova Friburgo	R\$ 83.634,95	R\$ -	R\$ 83.634,95	0,00%
34	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 8.159,31	R\$ -	R\$ 8.159,31	0,00%
35	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Programa Mananciais CEIVAP Capacitação na microbacia do Barracão dos Mendes	Em andamento	Nova Friburgo	R\$ 7.231,29	R\$ -	R\$ 7.231,29	0,00%
36	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 425.704,28	R\$ -	R\$ 425.704,28	0,00%
37	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Projeto Diagnóstico e Intervenção - Atividades de Geoprocessamento	Concluído	N/A	R\$ 93.311,27	R\$ 93.311,27	R\$ -	100,00%
38	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Projeto Diagnóstico e Intervenção - Atividades de Geoprocessamento	Concluído	N/A	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ -	100,00%
39	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	0,00%
40	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	0,00%
41	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	-	Impressão de Materiais Gráficos	Concluído	N/A	R\$ 6.292,00	R\$ 6.292,00	R\$ -	100,00%
42	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Execução do Plano de Comunicação	Em andamento	N/A	R\$ 60.000,00	R\$ 2.612,50	R\$ 57.387,50	4,35%
43	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 3.708,00	R\$ -	R\$ 3.708,00	0,00%
44	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Execução do Plano de Comunicação	Em andamento	N/A	R\$ 15.002,50	R\$ 7.125,00	R\$ 7.877,50	47,49%
45	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Manutenção e atualização do site (2023-2024)	Em andamento	N/A	R\$ 5.364,60	R\$ 4.374,67	R\$ 989,93	81,55%
46	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Impressão da Revista 4 Águas (2023)	Em andamento	N/A	R\$ 1.535,00	R\$ -	R\$ 1.535,00	0,00%
47	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	XXV ENCOB (2023) Materiais personalizados (caderno, lápis e bolsa)	Concluído	N/A	R\$ 4.845,00	R\$ 4.845,00	R\$ -	100,00%
48	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	XXV ENCOB (2023) Montagem e ambientação de stand	Concluído	N/A	R\$ 12.485,02	R\$ 12.485,02	R\$ -	100,00%
49	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 10.767,88	R\$ -	R\$ 10.767,88	0,00%
50	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Licenças do Google Meet (Ano 1)	Concluído	N/A	R\$ 1.150,56	R\$ 1.150,56	R\$ -	100,00%

Item	PAP 2023-2026				Atividade	Status	Município Abrangido	Valores			
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso
51	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Licenças do Google Meet (Ano 2)	Concluído	N/A	R\$ 1.397,52	R\$ 1.397,52	R\$ -	100,00%
52	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Licenças do Google Meet (Ano 3)	Em andamento	N/A	R\$ 1.494,58	R\$ 249,10	R\$ 1.245,48	16,67%
53	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Demais anos de licenças do Google Meet	Não iniciado	N/A	R\$ 1.617,34	R\$ -	R\$ 1.617,34	0,00%
54	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Premiação do Concurso de Curtas	Concluído	N/A	R\$ 16.294,72	R\$ 16.294,72	R\$ -	100,00%
55	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	AGente das Águas	Em andamento	N/A	R\$ 635.000,00	R\$ 635.000,00	R\$ -	100,00%
56	-	-	-	-	Plano de Bacia - Comitê Rio Dois Rios	Concluído	N/A	R\$ 82.801,78	R\$ 82.801,78	R\$ -	100,00%
57	-	-	-	-	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 48.332,72	R\$ -	R\$ 48.332,72	0,00%

Anexo I

DADOS GERAIS							VALORES
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA				
1	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2 Ampliação da base de dados	1.2.1 Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	06/12/2019	02/09/2020	271	Recebido
2	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	15/02/2013	02/04/2013	46	Recebido
				04/05/2016	17/03/2017	317	
				06/12/2019	16/11/2020	346	
3	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	04/05/2016	11/10/2018	890	Recebido
				06/12/2019	17/04/2020	133	
				01/12/2020	28/12/2020	27	
				27/07/2021	15/09/2021	50	
4	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	04/05/2016	07/06/2017	399	Recebido
5	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	04/05/2016	07/06/2017	399	Recebido
				06/12/2019	19/11/2020	349	
				27/07/2021	15/09/2021	50	
6	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	14/11/2013	12/12/2013	28	Recebido
				04/05/2016	11/10/2018	890	
				04/05/2016	20/11/2018	930	
				04/05/2016	29/01/2019	1000	
				22/03/2019	01/08/2019	132	
				06/12/2019	02/09/2020	271	
				23/01/2020	02/09/2020	223	
				01/12/2020	28/12/2020	27	
27/01/2021	15/09/2021	231					
7	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	28/07/2015	22/09/2015	56	Recebido
				04/05/2016	15/12/2017	590	
				22/03/2019	30/08/2019	161	
				21/12/2020	15/03/2021	84	
				27/07/2021	15/09/2021	50	

Anexo I

DADOS GERAIS							VALORES
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA				
8	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.3 Integração das UC's à Proteção dos Recursos Hídricos	04/05/2016	07/06/2017	399	Recebido
				21/12/2020	15/03/2021	84	
				27/07/2021	15/09/2021	50	
9	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.5 Incentivo a Sustentabilidade no Uso da Terra	04/05/2016	07/06/2017	399	Recebido
				21/12/2020	15/03/2021	84	
				27/07/2021	15/09/2021	50	
10	Demandas CBH-R2R	Demandas CBH-R2R	Diária / Reembolso / Ajuda de custo / Ações do Diretório	11/10/2012	07/11/2012	27	Recebido
				15/05/2015	11/06/2015	27	
				11/03/2016	25/07/2016	136	
				22/03/2019	30/05/2019	69	
				23/01/2020	19/11/2020	301	
11	Demandas CBH-R2R	Demandas CBH-R2R	Escritório de Projetos	04/05/2016	17/03/2017	317	Recebido
				04/05/2016	07/06/2017	399	
				22/03/2019	30/08/2019	161	
				22/03/2019	30/08/2019	161	
				23/01/2020	20/11/2020	302	
12	N/A	N/A	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	01/04/2016	25/07/2016	115	Recebido
					MÉDIA	251	TOTAL